

Tidsplan
Omdannelse af P-pladsen ved Engen og trappeforbindelse herfra til Frederiksgade

	uge 35	uge 36	uge 37	uge 38	uge 39	uge 40	uge 41	uge 42	uge 43	uge 44	uge 45	uge 46	uge 47	uge 48
Etape 1 rydning, etablering og asfalt														
Etape 2 rydning, etablering og asfalt														
Opstribning														
Trappeforbindelse inkl. forplads														

Bemærk halvdelen af p-plads samt vejbane kan benyttes i hele anlægsperioden, undtaget er dog vejbane på dage med asfaltudlægning på de enkelte strækninger.

